

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๓)
หน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) กรม/จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงยุติธรรม

| ลำดับที่ | แผนงาน งาน/ โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไป ตามแผน (/) | ไม่เป็นไป ตามแผน (/) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------|--|-------------------------|---------------------|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วย นับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี) | ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี) | การส่งมอบ (วันเดือนปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) | | | |
| | | ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท | | | | | | | | | | |
| | | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | |
| ๑ | | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติ การและโปรแกรมจัดการสำนักงาน (Microsoft office Standard) | ๒๐ ชุด | e-bidding | ๑๒ ธ.ค. ๖๐ | ๘ ม.ค. ๖๑ | ๕ ก.พ. ๖๑ | ๘๓๔,๖๐๐ | - | / | | |
| ๒ | | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมระบบปฏิบัติการ | ๑๐ ชุด | เฉพาะเจาะจง | - | - | - | - | - | / | | อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงนโยบาย |
| ๓ | | คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมจัดทำระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน | ๑ ชุด | เฉพาะเจาะจง | - | ๑๕ มี.ค. ๖๑ | ๒๕ เม.ย. ๖๑ | ๔๔๙,๙๘๘.๕๐ | - | / | | |
| | | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | | | |
| ๔ | | ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ สำนักงาน | ๖ ชุด | e-bidding | - | - | - | - | - | / | | อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงนโยบาย |
| ๕ | | เครื่องฟอกอากาศ | ๒ เครื่อง | เฉพาะเจาะจง | - | ๒๘ มี.ค. ๖๑ | ๒๘ มี.ค. ๖๑ | ๓๐,๖๖๐ | - | / | | |
| | | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | | | | | |
| ๖ | | ตู้ทำน้ำเย็นน้ำร้อน | ๑ ตู้ | เฉพาะเจาะจง | - | ๒๘ มี.ค. ๖๑ | ๒๘ มี.ค. ๖๑ | ๕๓,๓๐๐ | - | / | | |
| ๗ | | เตาอบไมโครเวฟ | ๒ เครื่อง | เฉพาะเจาะจง | - | ๑๕ พ.ค. ๖๑ | ๑๖ พ.ค. ๖๑ | ๗,๙๘๐ | - | / | | เป็นครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ |
| | | ที่ดินสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | |
| ๑ | | ก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันฯ | ๑ งาน | e-bidding | - | - | - | - | - | / | | อยู่ระหว่างนำร่าง TOR ลงวิจารณ์ |
| ๒ | | ค่าควบคุมงานการก่อสร้างอาคาร สำนักงานสถาบันฯ | ๑ งาน | คัดเลือก | - | - | - | - | - | / | | อยู่ระหว่างกำหนด TOR |

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 ชื่อ (นายพรรณเทพ ขอบสังจะ)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุและจัดซื้ออาวุโส

ลายมือชื่อ พันโท.....ผู้รับผิดชอบ
 ชื่อ (ปณต แสงทับทิม)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหาร